

RAPPORT SUR L'ETAT D'EXECUTION ET SUR LES RESULTATS (EER)



A. Résumé du rapport et actions proposées

Données du rapport

Intitulé du projet	PROGRAMME D'APPUI À L'ACCÉLÉRATION INDUSTRIELLE, À LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI		
Code projet	P-SN-BG0-001		
Pays	Senegal		
Secteur	General Industry		
Catégorisation environnementale (1-3)	2-Category 2		
Type de rapport	Date du rapport: 11.06.2026	Mission: DESK SUPERVISION 0001	
		Du : 24.03.2026	Au : 27.03.2026
Préparé par	Chargé de projet: Olivier Georges STOULLIG	Suppléant :	Chef de Division : ZANGAR EP LABIDI Dorsaf (PITD1)

Données du Projet

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET (EUR)					
Source de Financement/Instrument		Devise		Devise local	Total
A.D.B.	RBF	96.918.400,00		0,00	96.918.400,00
A.D.F.	RBF	12.114.800,00		0,00	12.114.800,00
TOTAL		109.033.200,00		0,00	109.033.200,00
ETAPES DE TRAITEMENT DU DOSSIER (cas des financements approuvés par la Banque)					
Numéro de prêt	Date approbation	Date signature	Date entrée en vigueur	Date effective pour 1er décaissement	limite dernier décaissement
2100150042747	26.11.2021	24.02.2022	17.05.2022	04.11.2022	30.06.2028
2000200005157	26.11.2021	24.02.2022	17.05.2022	04.11.2022	30.06.2028
MONTANT DU FINANCEMENT (UAC)					
Numéro de prêt	Net loan	Approuvé (UAC)	Signé (UAC)	Annulé (UAC)	Net du prêt (UAC)
2100150042747	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2000200005157	96.100.000,00	76.945.865,66	76.945.865,66	0,00	76.945.865,66
TOTAL		86.945.865,66	86.945.865,66	0,00	86.945.865,66
STATUT DU DÉCAISSEMENT à la date de la supervision(UAC)					
Numéro de prêt	Décaissé à ce jour	Décaissé à ce jour (UAC)	% Décaissé à ce jour	Non Décaissé à ce jour (UAC)	% Non Décaissé à ce jour
	2.374.097,88	2.374.097,88	23,74%	7.625.902,12	76,26%
	46.458.810,79	37.198.890,88	48,34%	39.746.974,78	51,66%
TOTAL		39.572.988,76	45,51%	47.372.876,90	54,49%
Agence(s) d'exécution et de mise en œuvre					
Emprunteur	GOUV. DU SENEGAL /MINISTERE DE L'ECO. DES FINANCES ET DU PLAN				
Garant	--				
Agence d'exécution	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES				

Etat de Performance

Progrès vers l'objectif de développement

	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions
	Actuelle	Précédente	
Notation de l'objectif de développement (OD)	Satisfaisant	Satisfaisant	La performance globale du programme demeure en deçà des attentes initiales, en raison du faible rythme d'exécution observé durant les premières années de mise en œuvre, dont les effets continuent de peser sur l'atteinte des résultats. Le programme a néanmoins commencé à enregistrer des résultats opérationnels sur plusieurs indicateurs, sans que ceux-ci ne permettent encore de résorber pleinement les retards accumulés au cours de la phase initiale. La mission de supervision virtuelle menée en mars 2026 a toutefois confirmé une meilleure stabilisation du programme ainsi que des avancées plus tangibles dans plusieurs domaines d'intervention, même si leur niveau reste encore inférieur aux objectifs initialement fixés. La mise en œuvre du programme a initialement été ralentie par une phase d'appropriation des exigences spécifiques de l'instrument FAR plus longue que prévue. Toutefois, cette compréhension a été nettement améliorée et les Entités de Mise en Œuvre (EMO) ont désormais consolidé leur maîtrise du dispositif. Au-delà de ce défi initial, la progression a également été freinée par l'évolution du contexte programmatique et le réalignement des priorités d'intervention des EMO, qui ont nécessité des ajustements opérationnels supplémentaires. Dans ce contexte, la restructuration du programme apparaît pertinente et nécessaire, en ce qu'elle vise à réaligner le cadre de résultats et les modalités de mise en œuvre sur les capacités effectives d'exécution des entités concernées, tout en préservant l'ambition de développement du PAAICE. À cet égard, le processus de restructuration du PAAICE a enregistré des progrès significatifs. La phase de dialogue technique avec l'UGP et les différentes EMO est désormais finalisée, et le processus d'approbation interne a été engagé. Les échanges ont permis de stabiliser les principaux ajustements à apporter au programme, portant notamment sur la révision de certaines cibles devenues difficilement atteignables dans le délai restant, la réallocation partielle des enveloppes entre indicateurs, la reformulation de certains ILD et de leurs formules de décaissement afin de les rattacher à des livrables plus directement vérifiables, ainsi que l'introduction de nouveaux indicateurs liés au décaissement dans des domaines jugés plus faisables ou plus pertinents au regard de l'évolution du programme. Par ailleurs, les perspectives de décaissement devraient s'améliorer à la suite de l'approbation par la Banque des cinquième et sixième rapport de l'Agence de vérification indépendante, lesquels confirment l'éligibilité de nouvelles réalisations au titre du programme et ouvrent la voie à une nouvelle demande de décaissement. Ces avancées devraient contribuer à une amélioration graduelle de la performance du programme. Néanmoins, leur effet immédiat demeure conditionné par la résolution de contraintes plus larges affectant actuellement les décaissements au niveau du pays, notamment la question des arriérés, qui continue de peser temporairement sur le rythme de mise en œuvre financière du PAAICE. Enfin, certains points de vigilance subsistent sur de la conformité, en particulier la soumission du rapport d'audit externe, du rapport d'audit de performance des marchés, ainsi que la finalisation des audits de performance environnementale et sociale au titre des exercices 2023, 2024 et 2025.
Etat d'exécution			
	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions
	Actuelle	Précédente	
Notation de l'état d'exécution (EE)	Insatisfaisant	Insatisfaisant	Dans un contexte marqué par la transition institutionnelle intervenue en 2024 et par l'évolution du cadre stratégique national, l'état d'exécution du programme demeure affecté par les retards accumulés durant les premières années de mise en œuvre. Ces retards, liés notamment à des difficultés opérationnelles et à une appropriation encore incomplète des modalités de l'instrument FAR par certaines Entités de Mise en Œuvre, ont limité le démarrage effectif de plusieurs activités et continuent de peser sur le rythme global d'exécution, justifiant le maintien d'une

			appréciation Insatisfaisante de l'état d'exécution. La mission de supervision de mars 2026 a toutefois permis de confirmer une meilleure stabilisation du programme ainsi que des progrès plus tangibles dans plusieurs domaines. En outre, le processus de restructuration a significativement avancé : la phase de dialogue technique avec l'UGP et les EMO est finalisée et les principaux ajustements ont été stabilisés, portant sur la révision de certaines cibles, la réallocation partielle des enveloppes, la reformulation de certains ILD et de leurs formules de décaissement, ainsi que l'introduction de nouveaux résultats dans des domaines jugés plus faisables.
Classification de la performance globale			
Statut du projet (PP, PPP or NPPP)	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions
	Actuelle	Précédente	Le programme demeure considéré comme problématique à ce stade de sa mise en œuvre. Malgré l'enregistrement de premiers résultats sur certains ILD, des contraintes opérationnelles persistantes, conjuguées aux retards accumulés durant la phase initiale, continuent d'affecter le rythme global d'exécution ainsi que la trajectoire de décaissement. Dans ce contexte, la restructuration engagée devrait permettre de mieux aligner le programme sur les réalités opérationnelles, notamment à travers la modification de l'ILD 1 désormais recentré sur la compétitivité des pôles territoires et, selon les cas, la révision des cibles annuelles, des allocations et/ou des formules de décaissement applicables aux indicateurs liés aux décaissements relevant du FONGIP (ILD 2, 2.1 et 2.2), du FONSIS/WE! Fund (ILD 3, 3.1, 3.2 et 3.3), de la DER-FJ (ILD 4, 4.1 et 4.2), de l'ADEPME (ILD 5 et 5.1), ainsi que du bloc PPP (ILD 6, 6.1, 6.2 et 6.3). Elle se traduit également par l'introduction d'un ensemble d'activités et donc d'indicateurs liés aux décaissements confiés au ministère de l'Industrie et du Commerce (MINCOM), à travers les ILD 7, 7.1 et 7.2, portant respectivement sur la mise en place de comités filières prioritaires, la validation de plans d'actions de développement industriel des filières et l'approbation de rapports diagnostiques de filières. Cette restructuration constitue ainsi une reconfiguration ciblée du cadre de résultats et de décaissement, destinée à en renforcer la faisabilité opérationnelle. Les ajustements proposés devraient être entérinés à l'issue du processus interne d'approbation en cours. Par ailleurs, une prorogation de la durée du programme pourrait être examinée afin de favoriser l'atteinte des objectifs révisés dans des conditions d'exécution plus réalistes.
	Project Problématique	Project Problématique	

Problèmes, risques et mesures soumises à l'examen de la direction

Problèmes affectant l'exécution du projet				
Principaux problèmes	Mesures correctives	Responsable	Date limite	Statut
Le changement de gouvernement intervenu au début de 2024 a conduit à une revue des priorités stratégiques nationales. Toutefois, les échanges engagés avec le Gouvernement ont permis de confirmer la pertinence et la continuité du PAAICE, ce qui témoigne de son importance pour le développement économique du pays. Dans ce cadre, ces discussions ont également permis d'aboutir à une restructuration retenue du programme, destinée à renforcer son alignement avec les priorités actualisées des autorités et avec les contraintes opérationnelles constatées.	- Poursuivre le dialogue avec les autorités afin d'assurer l'appropriation du programme et la continuité de sa mise en œuvre. - Finaliser et faire approuver la restructuration retenue, afin de réaligner les ILD, leurs cibles, les allocations et les modalités de décaissement sur les priorités actualisées du Gouvernement et sur les réalités opérationnelles constatées. - Accompagner la mise en œuvre effective du cadre restructuré et examiner, le cas échéant, une prorogation de la durée du programme	Stoullig Olivier	30.04.2026/	En cours
Principaux risques et mesures d'atténuation				

Risques	Mesures d'atténuation appliqués ou proposées	Responsable	Date limite
Lente mise en œuvre Le programme a rencontré d'importants blocages institutionnels qui ont entravé sa mise en œuvre.	Les blocages initiaux ont été progressivement levés, mais leurs effets continuent de peser sur l'exécution. La mission de mars 2026 a confirmé la nécessité d'un réaligement du programme, désormais engagé à travers la restructuration en cours. La finalisation de cette restructuration et la mise en œuvre effective du cadre révisé devraient contribuer à améliorer l'atteinte des objectifs et l'efficacité opérationnelle du programme.	Stoullig Olivier	30.04.2026

B. Rapport sur les résultats et évaluation

Progrès vers la réalisation de l'objectif de développement

Indiquer l'objectif de développement du projet et évaluer les progrès
L'objectif de développement du projet est de contribuer à l'amélioration de la compétitivité des chaînes de valeur prioritaires et hors hydrocarbures, des capacités des TPME et de l'investissement privé.

Rapport sur les effets

Indicateurs d'effets	Valeur de référence	Valeur la plus récente	Cible finale	Progrès vers la réalisation de la cible (%)	Evaluation
Les entreprises nationales sont formelles et plus compétitives					
Augmentation de la valeur totale des exportations annuelles d'une chaîne de valeur - dans une zone géographique - soutenue par le PAAICE (%)	0,000	0,000	10,000	0,00%	En bonne voie avec des mesures correctives En cours d'évaluation. La restructuration en cours devrait permettre d'interroger la pertinence et la nature de cet indicateur.
L'accès au financement des MPME est amélioré					
Part des primo-emprunteurs dans le montant des prêts des banques et des IMF garantis par le fonds de garantie FOGADEV (%)	6,500	8,200	12,500	28,33%	En bonne voie avec des mesures correctives L'activité est en cours d'exécution.
Montant des co-investissements privés dans les PME Bénéficiaires du WE!FUND et/ou mobilisés directement dans le WE!FUND (montant cumulé) (€mi)	0,000	6,200	9,000	68,89%	En bonne voie avec des mesures correctives Le WE!Fund est opérationnel et les perspectives d'identification de nouveaux projets de co-financement sont positives.
Montant des prêts des banques et des IMF garantis par le fonds de garantie FOGADEV (€mi)	50,000	58,600	120,000	12,29%	En bonne voie avec des mesures correctives En bonne voie avec mesures correctives. Cet indicateur d'effet reste pertinent mais devrait être ajusté pour refléter la révision à la baisse de la cible de l'ILD 2, ramenée de 120 millions à 87,5 millions d'euros, ainsi que la réduction de son allocation dans le cadre de la restructuration envisagée.
[FEMMES]-Montant des prêts des banques et des IMF garantis par le fonds de garantie FOGADEV (%)	2,500	5,900	7,500	68,00%	En bonne voie avec des mesures correctives Le FONGIP poursuit son activité de financement prévue dans le cadre du

					programme mais à un rythme inférieur à celui escompté.
Part des PME dirigées par des femmes dans le portefeuille du WE!FUND (%)	0,000	83,000	50,000	166,00%	En bonne voie avec des mesures correctives La majorité des entreprises financées sont dirigées par des femmes.
La productivité et l'adoption technologiques des MPME sont améliorées					
Montant des projets de PME financés grâce au frais à fonds partagés (€mi)	0,000	1,200	5,860	20,48%	En bonne voie avec des mesures correctives En bonne voie avec mesures correctives. Cet indicateur d'effet peut être maintenu, sous réserve d'un ajustement reflétant la cible révisée dans le cadre de la restructuration envisagée.
[FEMMES]-Montant des projets de PME possédées et/ou gérées par des femmes financées grâce au fonds à frais partagés (€mi)	0,000	0,780	2,930	26,62%	En bonne voie avec des mesures correctives L'ADEPME poursuit son activité de financement prévue dans le cadre du programme mais à un rythme inférieur que celui escompté
L'investissement privé est stimulé					
Formation brute de capital fixe, secteur privés (% du PIB) (%)	21,900	21,900	24,000	0,00%	Achevé/En bonne voie Indicateur stimule par l'investissement dans le secteur pétrolier
La création d'emploi dans le secteur productif est accélérée					
Nombre d'emplois directs et indirects créés ou consolidés par les bénéficiaires de la DER-FJ dans les chaînes de valeur prioritaires du PSE (nbr)	0,000	3.832,000	50.000,000	7,66%	En bonne voie avec des mesures correctives En bonne voie.
[FEMMES]-Nombre d'emplois directs et indirects créés ou consolidés par les bénéficiaires de la DER-FJ dans les chaînes de valeur prioritaires du PSE, dont 35% pour les femmes (nbr)	0,000	3.832,000	17.500,000	21,90%	En bonne voie avec des mesures correctives En bonne voie.
Notation des effets					
Notation des effets du projet	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions		
	Actuelle	Précédente	Les effets du programme demeurent globalement en deçà des attentes initiales, en raison du retard accumulé durant la phase initiale de mise en œuvre, qui continue de peser sur la trajectoire de résultats. Des avancées sont néanmoins observées sur plusieurs indicateurs liés à l'accès au financement, au soutien aux MPME, au WE! Fund, au Fonds à Frais Partagés et à certains résultats portés par la DER-FJ, sans que celles-ci ne permettent encore de compenser pleinement les contre-performances initiales. L'appréciation des effets doit par ailleurs être replacée dans le contexte de la restructuration en cours des ILD, qui modifie plusieurs cibles, allocations et formules de décaissement sans remettre en cause l'objectif de développement du programme. Plusieurs indicateurs d'effet, encore présentés selon l'architecture initiale du cadre logique, devront ainsi être interprétés à la lumière des ajustements apportés. Dans ce contexte, la restructuration engagée devrait permettre de mieux		
	3	3			

			aligner les effets attendus sur des hypothèses de mise en œuvre plus réalistes et sur des résultats davantage vérifiables.
--	--	--	--

Rapport sur les produits

Indicateurs de produits	Valeur la plus récente	Cible annuelle	Cible finale	Progrès vers la réalisation de la cible annuelle (%)	Progrès vers la réalisation de la cible finale du projet (%)	Evaluation
Les plans d'action des chaînes de valeur sont validées par le COPIL, les task force régionales sont établies et les dialogues public-privé sont conduits						
Nombre de plans d'action de développement des chaînes de valeur validés (nbr)	0,000	6,00	6,000	0,00%	0,00%	En bonne voie Cet indicateur de produit devrait être révisé, dans la mesure où les activités initialement prévues seront remplacées, dans le cadre de la restructuration, par de nouvelles activités centrées sur l'amélioration de la compétitivité des pôles territoires. Celles-ci seront adossées à un ILD1 reformulé et à différents livrables (servant de formule de décaissement), notamment les rapports de cartographie des identités remarquables, la conduite de dialogues public-privé et la réalisation d'études sur la compétitivité des pôles.
Nombre de task force régionales établies (nbr)	0,000	6,00	6,000	0,00%	0,00%	En bonne voie Dans le cadre de la restructuration en cours, cet indicateur devrait être réexaminé afin d'en apprécier la pertinence.
Nombre de dialogues publics privés conduits autour des chaînes de valeur (nbr)	2,000	18,00	18,000	11,11%	11,11%	En bonne voie Une réunion publique sur la chaîne de valeur mangue et une réunion publique sur la chaîne de valeur cuirs et peaux se sont tenues en novembre 2023. Cet indicateur demeure pertinent.
Amélioration des conditions d'accès et de l'éligibilité des PME au financement bancaire						
Dépôt effectif du dossier d'accréditation auprès du Fonds Vert Climat du FONGIP (nbr)	0,000	1,00	1,000	0,00%	0,00%	En bonne voie Cet objectif doit être atteint lors de la dernière année du programme.
Dépôt effectif du dossier d'accréditation auprès du Fonds Vert Climat du FONSIS (nbr)	0,000	1,00	1,000	0,00%	0,00%	En bonne voie Cet objectif doit être atteint lors de la dernière année du programme.

Dépôt effectif du dossier d'accréditation auprès du Fonds Vert Climat de la DER-FJ (nbr)	0,000	1,00	1,000	0,00%	0,00%	En bonne voie Cet objectif doit être atteint lors de la dernière année du programme.
Volume de financement octroyé par la DER-FJ, dont 40% destinés aux femmes (€mi)	25,400	27,00	27,000	94,07%	94,07%	En bonne voie La DER-FJ poursuit les activités prévues dans le cadre du programme mais le niveau d'exécution pâtit encore des retards accumulés lors de la première année de mise en œuvre.
[FEMMES]-Volume de financement octroyé par la DER-FJ, dont 40% destinés aux femmes (€mi)	25,400	27,00	10,800	94,07%	235,19%	En bonne voie L'objectif a été réalisé. La DER-FJ a effectivement octroyé un volume de financement dépassant le seuil attendu en faveur des femmes, traduisant une mise en œuvre effective de cette composante.
Nombre d'unités économiques immatriculées grâce à l'appui de la DER-FJ, dont 40% dirigées par des femmes (nbr)	12.000,000	12.000,00	12.000,000	100,00%	100,00%	En bonne voie L'objectif a été atteint. La DER-FJ a réalisé le niveau d'immatriculation prévu, ce qui confirme la bonne exécution de cette activité.
[FEMMES]-Nombre d'unités économiques immatriculées grâce à l'appui de la DER-FJ, dont 40% dirigées par des femmes (nbr)	12.000,000	12.000,00	4.800,000	100,00%	250,00%	En bonne voie L'objectif a été réalisé. Le niveau d'immatriculation observé dépasse le seuil fixé pour les unités économiques dirigées par des femmes, ce qui confirme l'atteinte de cette cible.
L'accès des PME aux technologies et leur productivité sont améliorés						
Nombre de MPME bénéficiaires du fonds de contrepartie réalisant un projet technologique avec l'adoption d'une technologie spécifique (nbr)	973,000	500,00	500,000	194,60%	194,60%	En bonne voie L'objectif est pleinement atteint avec 973 MPME soutenues dans leur projet technologique (dépassant la cible de 500).
Nombre de MPME dirigées par des femmes bénéficiaires du fonds de contrepartie réalisant un projet technologique avec l'adoption d'une technologie spécifique (nbr)	493,000	150,00	150,000	328,67%	328,67%	En bonne voie L'objectif spécifique est largement atteint avec 493 MPME dirigées par des femmes bénéficiaires du fonds (dépassant la cible de 150).
Nombre de MPME des technologies numériques bénéficiaires du fonds de contrepartie réalisant un projet technologique avec	0,000	75,00	75,000	0,00%	0,00%	En bonne voie Activité en voie d'exécution

l'adoption d'une technologie spécifique (nbr)						
Nombre d'entreprises accompagnées par la DER-FJ dans leur transformation digitale (nbr)	0,000	48.000,00	48.000,000	- 33.33%	- 33.33%	En bonne voie Activité en voie d'exécution.
Le fonds de préparation des PPP et l'unité nationale d'appui aux PPP sont opérationnels						
Etablissement d'un fonds de préparation des PPP capitalisé à hauteur de 1,8 millions d'euros minimum (nbr)	1,800	1,00	1,000	180,00%	180,00%	En bonne voie Le fonds de préparation des PPP a été créé et capitalisé à hauteur de 1180722600 XOF.
Nombre de transactions PPP initiées (demandes de proposition émises) pour des projets de faible risque E&S (catégorie 2 dans le système national de catégorisation des risques) avec le soutien du fonds (nbr)	0,000	4,00	4,000	0,00%	0,00%	En bonne voie Cet indicateur de produit devrait être révisé afin de tenir compte de la restructuration de l'ILD 6.1. Il est précisé que la mention « à faible risque E&S initié » est retirée du libellé et de la formule de décaissement, dès lors qu'il s'agit d'études et non d'investissements.
Opérationnalisation de l'unité d'appui aux PPP dans ses fonctions d'accompagnement, notamment de préparation et de revue des contrats, et dans son rôle de secrétariat (nbr)	1,000	1,00	1,000	100,00%	100,00%	En bonne voie L'activité a été réalisée.
Nombre de projets PPP des collectivités territoriales disposant de rapport d'évaluation préalable (nbr)	19,000	40,00	40,000	47,50%	47,50%	En bonne voie Cet indicateur de produit devrait être révisé afin de tenir compte de la restructuration de l'ILD 6.3, marquée par une révision à la baisse de la cible, de l'allocation et de la formule de décaissement.
Mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement du secteur privé						
Développement d'un système d'évaluation fonctionnel de la SNDP (nbr)	0,000	1,00	1,000	0,00%	0,00%	En bonne voie En cours de réalisation
Notation des produits						
Notation des produits du projet	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions			
	Actuelle	Précédente	La mise en œuvre des produits est effective, mais leur niveau de réalisation demeure contrasté et reste affecté par les retards enregistrés durant la première phase d'exécution. Des progrès tangibles ont été observés sur plusieurs produits, notamment dans les volets portés par la DER-FJ, l'ADEPME et la DFPPP, tandis que d'autres produits demeurent en retrait par rapport aux objectifs initialement fixés. Cette situation s'explique en partie par les difficultés opérationnelles rencontrées au démarrage, mais également par l'évolution du cadre de mise en œuvre du programme de certains EMO. Les produits continuent d'être suivis selon le cadre logique initial, alors même que plusieurs d'entre eux seront désormais directement affectés par la restructuration des ILD, en particulier			
	4	4				

			dans les domaines de la compétitivité, des PPP et de la structuration des filières. Leur lecture doit donc intégrer les évolutions apportées au dispositif de décaissement, y compris l'introduction de nouvelles activités et de nouveaux résultats liés au MINCOM et le recentrage de certains ILD sur des livrables plus directement vérifiables. Dans ce contexte, la restructuration engagée devrait permettre de renforcer la cohérence entre les produits suivis, les modalités de décaissement et les capacités effectives de mise en œuvre des EMO.
--	--	--	---

Objectif de Développement (OD)

	Notation de la performance		Résumé des principales conclusions
	Actuelle	Précédente	
Notation de l'objectif de développement	Satisfaisant	Satisfaisant	La performance globale du programme demeure en deçà des attentes initiales, en raison du faible rythme d'exécution observé durant les premières années de mise en œuvre, dont les effets continuent de peser sur l'atteinte des résultats. Le programme a néanmoins commencé à enregistrer des résultats opérationnels sur plusieurs indicateurs, sans que ceux-ci ne permettent encore de résorber pleinement les retards accumulés au cours de la phase initiale. La mission de supervision virtuelle menée en mars 2026 a toutefois confirmé une meilleure stabilisation du programme ainsi que des avancées plus tangibles dans plusieurs domaines d'intervention, même si leur niveau reste encore inférieur aux objectifs initialement fixés. La mise en œuvre du programme a initialement été ralentie par une phase d'appropriation des exigences spécifiques de l'instrument FAR plus longue que prévue. Toutefois, cette compréhension a été nettement améliorée et les Entités de Mise en Œuvre (EMO) ont désormais consolidé leur maîtrise du dispositif. Au-delà de ce défi initial, la progression a également été freinée par l'évolution du contexte programmatique et le réaligement des priorités d'intervention des EMO, qui ont nécessité des ajustements opérationnels supplémentaires. Dans ce contexte, la restructuration du programme apparaît pertinente et nécessaire, en ce qu'elle vise à réaligner le cadre de résultats et les modalités de mise en œuvre sur les capacités effectives d'exécution des entités concernées, tout en préservant l'ambition de développement du PAAICE. À cet égard, le processus de restructuration du PAAICE a enregistré des progrès significatifs. La phase de dialogue technique avec l'UGP et les différentes EMO est désormais finalisée, et le processus d'approbation interne a été engagé. Les échanges ont permis de stabiliser les principaux ajustements à apporter au programme, portant notamment sur la révision de certaines cibles devenues difficilement atteignables dans le délai restant, la réallocation partielle des enveloppes entre indicateurs, la reformulation de certains ILD et de leurs formules de décaissement afin de les rattacher à des livrables plus directement vérifiables, ainsi que l'introduction de nouveaux indicateurs liés au décaissement dans des domaines jugés plus faisables ou plus pertinents au regard de l'évolution du programme. Par ailleurs, les perspectives de décaissement devraient s'améliorer à la suite de l'approbation par la Banque des cinquième et sixième rapport de l'Agence de vérification indépendante, lesquels confirment l'éligibilité de nouvelles réalisations au titre du programme et ouvrent la voie à une nouvelle demande de décaissement. Ces avancées devraient contribuer à une amélioration graduelle de la performance du programme. Néanmoins, leur effet immédiat demeure conditionné par la résolution de contraintes plus larges affectant actuellement les décaissements au niveau du pays, notamment la question des arriérés, qui continue de peser temporairement sur le rythme de mise en œuvre financière du PAAICE. Enfin, certains points de vigilance subsistent sur de la conformité, en particulier la soumission du rapport d'audit externe, du rapport d'audit de performance des marchés, ainsi que la finalisation des audits de performance environnementale et sociale au titre des exercices 2023, 2024 et 2025.

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel)

Indicateurs	Valeur de référence	Cible finale	Valeur la plus récente